





24.02.2022

# Statusrapport 2/22

*Gjennomgang Regionale  
funksjoner med særfinansiering*

Rapportperiode: &lt;02/2022&gt;

# STATUS


Startdato/ Sluttdato prosjekt	01/2022-09/2022	Startdato/ Sluttdato gjeldende fase	14.02.22-01.03.22	Prosjektstyre etablert:	Ja
				PROSJEKTEIER	Cecilie Daae/Hilde Rolandsen
GJELDENE FASE		Angi fase: planleggings- /gjennomføringsfase		PROSJEKTLEDER	Ann-Britt Nilssen
PROSJEKTRAMMEVERK		Angi hvilket rammeverk som benyttes dersom annet enn HN RHF		GEVINSTANSVARLIG	<Navn>
Strategisk forankring (mål)	<Målområde>	BESKRIVELSE	Gjennomgang av alle regionale funksjoner med særfinansiering – vurdering og anbefaling for evt endring av form og finansiering		
STATUS (angi status med farge)   				OVERORDNET KOMMENTARER TIL STATUS	
OMRÅDE	FORRIGE	NÅ	<p><b>Risiko:</b> Prosjekt som kan skape mye uro i organisasjonen, krever mye forberedelse for å unngå unødig støy (info til de det gjelder, mange øvrige interessenter). Topptungt prosjekt, utfordring for medlemmer i prosjektgruppen å finne tid til møtevirksomhet, men alle er innstilt på å prioritere prosjektet.</p> <p><b>Økonomi:</b> u.a.</p> <p><b>Ressurser:</b> Alle ressurser i prosjektorganisasjonen er på plass</p> <p><b>Fremdrift:</b> God fremdrift etter oppstartsmøte 9. febr. Prosjektplan ferdigstilt, tids- og leveranseplan omforent i prosjektgruppen. Funksjoner som skal vurderes er valgt ut. Informasjonsbrev til HF sendes ut 24. febr. Egenvurderingsskjema er pilotert og sendes ut 3. mars (fase 1). Tidspunkt for dialogmøter med UNN og NLSH berammet (fase 1 og 2).</p> <p><b>Eksterne avhengigheter:</b></p>		
Risiko					
Økonomi					
Ressurser					
Fremdrift					
Eksterne avhengigheter					

## PROSJEKTEIERS VURDERINGER OG KOMMENTARER

VIKTIGE UTFORDRINGER:

# Risikovurdering

OMRÅDE	BESKRIVELSE	TILTAK/KOMMENTARER
Kvalitet	1. Fare for uro i organisasjonen ved informasjon om hvilke funksjoner som skal gjennomgås	Viktig at samlet intensjon med prosjektet formidles i organisasjonene (kartlegging og vurdering av funksjonenes nåværende og fremtidig aktivitet, faglig resultat, organiseringsform og finansiering). Innledende informasjonsbrev godt gjennomarbeidet. Handler ikke bare om å spare penger. Dialogmøter gjennomføres i NLSH og UNN.
Tid	2. Generelt stor arbeidsbelastning på prosjektdeltakere, klarer ikke å levere arbeid til oppsatte frister	Utarbeide tydelig og forutsigbar leveranseplan. Langsiktig møteplan. Prosjektleder og prosjektmedarbeider utfører kartlegginger/informasjonsinnhenting som forelegges øvrige prosjektdeltakere til vurdering innenfor forutsigbare tidsrammer.



- 1 Risikoområde
- 1 Nytt risikoområde denne periode
- ↖ Endring siste periode

# Milepæler i gjeldende fase (planlegging/gjennomføring)



NR.	MILEPÆL	Opprinnelig sluttdato	Forventet sluttdato	STATUS			EVT KOMMENTARER
				FORRIGE	NÅ	FULLFØRT	
1	Mandat (oppdatert)			n/a		✓	Godkjent av adm.dir 4.01.2022 Direktørmøte 19.01.2022
2	Styringsdokument klart	24.02.22		<span style="color: yellow;">●</span>	<span style="color: green;">●</span>	✓	
3	Oversikt over funksjoner som faller under mandatet	01.03.22		<span style="color: yellow;">●</span>	<span style="color: green;">●</span>	✓	
4	Informasjon på Intranett	01.03.22	4.04.22	<span style="color: red;">●</span>	<span style="color: yellow;">●</span>		Vil ikke bli opprettet før Oppgradert intranett er tilgjengelig. Informasjon til primærhelsetjeneste og brukere vil bli håndtert via andre kanaler (se kommunikasjonsplan i styringsdokument)
5	Ferdigstilt informasjonsbrev til HF	24.02.22	24.02.22	<span style="color: yellow;">●</span>	<span style="color: green;">●</span>	✓	
6	Ferdigstilt egenvurderingsmal	07.03.22	03.03.22	<span style="color: yellow;">●</span>	<span style="color: green;">●</span>	✓	
7							
8							
9							

# Status økonomi - DRIFT

Oppdatert per mm.åååå

	BUDSJETT	REGNSKAP	PROGNOSE (inkl kontraktfestede forpliktelser)	AVVIK (budsjett - prognose)	STATUS	
					Forrige	Nå
Prosjektet	Kr	Kr	Kr	Kr		
Gjeldende fase	Kr	Kr	Kr	Kr		



Kommentarer:

Prosjektet har ikke avsatt eget budsjett. Gjennomføres gjennom intern omprioritering av ressurser. Helseforetakene dekker egne utgifter i forbindelse med prosjektet.

REGNSKAP + FORPLIKTETE KOSTNADER I ALLE FASER (INKL TIDLIGERE OG FRAMTIDIGE FASER)		MERKNADER:	
✓ Konsept	kr		
Planlegging	Kr		
Gjennomføring	Kr		
Avslutning	Kr		
<b>Totalt forpliktet hittil</b>	Kr	Rest samlet budsjettramme etter forpliktelser	Kr
<b>Samlet budsjettramme</b>	Kr		

# Deltakere

HF	Prosjektstyre	Prosjektgruppe
HN RHF	<i>Hilde Rolandsen Tove Klæboe Nilsen</i>	<i>Geir Tollåli Siw Skår Ann-Britt Nilssen</i>
FIN HF	<i>Siri Tau Ursin/Vivi Brenden Bech</i>	<i>Harald Sunde</i>
UNN HF	<i>Anita Schumacher</i>	<i>Haakon Lindekleiv</i>
NLSH HF	<i>Beate Sørslett/Siri Tau Ursin</i>	<i>Tonje Hansen</i>
HSYK HF	<i>Hulda Gunnlaugsdottir</i>	<i>Hanne Frøyshov</i>
Konserntillitsvalgt	<i>Baard Einar Martinsen Vara: Sissel Alterskjær</i>	<i>Kari Sandnes Vara: Sissel Alterskjær</i>
Brukerrepresentant	<i>Hege Johannessen Vara: Ole Marius Minde Johnsen</i>	

## Forklaringer:

Vurdering av status gjøres i forhold avtalte toleranser for økonomi, fremdrift (tid), kvalitet osv. Dersom det ikke er avtalt toleranse avklares dette med prosjekteier.

### Status – fargekoder



Innenfor avtalte toleranser



Fare for overskridelser.  
Avvik som må som håndteres innenfor handlingsrommet til prosjekteier –  
Tiltak skal vurderes



Avvik som må som håndteres på nivå utenfor prosjektet (oppdragsgiver)

**NÅ** – status denne rapporteringsperioden

**FORRIGE** – status rapportert forrige periode (n/a – hvis ikke rapportert tidligere)

### Budsjett og regnskap

Dersom budsjett og regnskap er faseinndelt og periodisert:

- Budsjett = spesifiseres for hele prosjektet og for gjeldende fase.
- Regnskap = spesifiseres for hele prosjektet og for gjeldende fase
- Prognose = skal inneholde alle kjente forpliktelser og forventede kostnader. Spesifiseres for hele prosjektet og for gjeldende fase

### TABELL «REGNSKAP + FORPLIKTETE KOSTNADER I ALLE FASER

Spesifiser regnskap for tidligere faser samt fremtidige kostnader og avtalte forpliktelser i kommende faser. For inneværende og fremtidige faser tilsvarer dette kostnad for fasen ved eventuell terminering/avslutning av prosjekt.

Dersom budsjett og regnskap ikke er faseinndelt oppgis budsjett, regnskap og forpliktelse som totaler for hele prosjektet

Det rapporteres adskilt for status på investering (aktiveres og avskrives i regnskapet) og drift av prosjektet (kostnadsføres i regnskap).

Ved spørsmål, ta kontakt: [prosjekt@helse-nord.no](mailto:prosjekt@helse-nord.no)