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Styresak 42–2023 Helgelandssykehuset HF – plan for sikring av 
bygningsmasse i Sandessjøen, oppfølging av 
styresak 127-2022 og 190-2022/9 

 

Forslag til vedtak 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om plan for sikring av bygningsmasse ved 

sykehuset i Sandnessjøen til orientering 
 
2. Styret ber adm. direktør følge opp anmodning om å frigjøre midler til påkrevd 

vedlikehold i sykehuset i Sandnessjøen i 2023/2024.  
 
3. Styret ber om å få saken tilbake i forbindelse med rullering av økonomisk langtidsplan 

2024-2027, investeringsplan 2024-2031, i juni 2023. 
 
 
 
Bodø, 19. april 2023 
 
 
 
Marit Lind 
Konst. administrerende direktør 
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Formål 
Saken orienterer styret om Helgelandssykehusets plan for sikring av bygningsmasse i 
Sandnessjøen. Saken bygger på forståelsen av at større investeringer i 
oppgradering/nybygg for sykehuset i Sandenessjøen tidligst kan være realisert innenfor 
en periode på syv til ti år. Dette utløser behov for å gjennomføre tilpassinger og kritisk 
vedlikehold for å sikre stabil drift, innenfor en ramme på ca. 85 mill. kroner. Planlagte 
investeringer på ca. 1,9 mrd. kroner kan utsettes til etter 2030.  
 
Oppgradering for ca. 85 mill. kroner gjør at rokader, tilpassinger og istandsetting av 
arealer muliggjør flytting av akuttfunksjon og døgndrift fra Mosjøen til Sandnessjøen som 
vedtatt i foretaksmøte 27. januar 2020. 
  
Sammenheng med strategi og grunnleggende verdier 
Saken gir styret trygghet for at påkrevd vedlikehold av bygningsmassen ved sykehuset i 
Sandnessjøen gjennomføres for å sikre sikker drift av teknisk anlegg på kort og 
mellomlang sikt.  
 
Bakgrunn 
Det vises til behandling av saker gjeldende Nye Helgelandssykehuset1: 
• Vedtak i styresak 127-2022 Nye Helgelandssykehuset – konseptfase del 1 (styremøte i 

Helse Nord RHF 28. september 2022) 
1. Styret i Helse Nord RHF tar på nåværende tidspunkt ikke stilling til Nye 

Helgelandssykehusets rapport om konseptfase steg 1. 
2. Styret ber Helgelandssykehuset HF stille videre utredning av byggeprosjektet Nye 

Helgelandssykehuset i bero, men fortsette arbeidet med organisasjonsutvikling og 
faglig innhold i henhold til strukturvedtaket. 

3. Styret med adm. direktør komme tilbake til styret med et forslag som sikrer 
bærekraft og videre implementering av strukturvedtaket. 

4. Styret ber adm. direktør ta med de øvrige innspill som fremkom i saken i det videre 
arbeidet.  

• Adm. direktørs orientering, styresak 190-2022/2 Orienteringssaker ad. Informasjon fra 
adm. direktør til styret – muntlig strekpunkt 5 (styremøte i Helse Nord RHF 14. 
desember 2022):  
Adm. direktør vil vurdere behovet for å presisere føringene for Nye Helgelandssykehuset 
som en del av kommende styresak om oppfølging av foretaksprotokollen fra 9. 
november 2022. I mellomtiden vil administrasjonen samarbeide med 
Helgelandssykehuset om forståelse av tilstandsvurdering og vedlikeholdsbehov for den 
samlede bygningsmassen i foretaket. 

 
Det vises også til presentasjon i styrets tematime 7. februar 2023. 
 
Saksfremlegg bygger i stor grad på Helgelandssykehusets styresak 9-2023 Fremtidig tilbud 
i Mosjøen og 10-2023 Renovering og oppgradering for økt egnethet ved 
Helgelandssykehuset Sandnessjøen (styremøte i Helgelandssykehuset 22. februar 2023) 
(vedlegg 1 og 2), vedtak fremgår av vedlegg 3. 
 

                                                        
1 Prosjektet har utgangspunkt i protokoll fra foretaksmøte med Helse- og omsorgsdepartementet og Helse 
Nord RHF 27. januar 2020. Innholdet i strukturvedtaket forutsettes kjent og omtales ikke ytterligere her.  
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Beslutningsgrunnlag 
Med bakgrunn i styrets beslutning om å stille videre utredning av byggeprosjektet Nye 
Helgelandssykehuset i bero, og den økonomiske situasjonen i foretaksgruppen, er det 
ikke sannsynlig at planlagte investering i renovering/nytt sykehusbygg i Sandnessjøen 
kan være ferdigstilt før tidligst om syv til ti år. 
 
Tilstandsgrad 
I lys av prosessen knyttet til sykehusstrukturen på Helgeland som startet ~2016, er 
vedlikeholdet av bygningsmassen holdt på et lavt nivå. Sist oppdaterte tilstandsanalyse 
viser at Helgelandssykehuset har i gjennomsnitt 73% av bygningsmassen innenfor 
tilstandsgrad «utilfredsstillende» og 1% innenfor kategorien «dårlig/meget dårlig»2.   
 
Sykehuset i Sandnessjøen har lavest, og urovekkende lav, tilstandsgrad innenfor 
ventilasjon, avløp, vinduer og fasader, samt tak. Det er vanninntrenging i fasader og 
vinduer, og et antall rom er tidvis avstengt for bruk i pasientbehandling. For å sikre 
forsvarlig drift de neste syv til ti år er det påkrevende å gjøre et større korrektivt 
vedlikehold på deler av bygningsmassen. Eksempler på påkrevd vedlikeholdsbehov vil bli 
vist ved presentasjon av saken i styremøtet 26. april 2023. 
 
Samlet vedlikeholdsetterslep for sykehuset i Sandenessjøen er beregnet til ~340 mill. 
kroner (2020). Beregnet behov for å sikre forsvarlig drift er estimert til 85 mill. kroner 
(2023). Detaljer for beregningene fremgår av vedlegg 1. Det øvrige vedlikeholdsbehovet 
for bygningsmassen i Helgelandssykehuset forutsettes ivaretatt innenfor helseforetakets 
egne investeringsrammer over et lengre tidsperspektiv. 
 
I Helgelandssykehusets styresak 9-2023 Fremtidig tilbud i Mosjøen (styremøte 
Helgelandssykehuset 22. februar 2023) legges det opp til at all akutt- og døgnaktivitet 
skal overføres fra Mosjøen til Sandnessjøen. Det vil da være behov for å tilpasse arealene i 
Sandnessjøen for økt aktivitet på de aktuelle områdene.  
 
Kostnaden til rokaden er inkludert i estimatene og bør gjennomføres før arealene fylles 
med flere pasienter. Det er for eksempel helt nødvendig med tette vinduer og å skifte ut 
ventilasjonsanlegg for å forbedre luftkvalitet i bygningen. Dette er vedlikehold som vil 
være av varig karakter, og helt nødvendig i påvente av langsiktige løsninger i Nye 
Helgelandssykehuset. 
 
Riksrevisjonens anbefalinger 
Riksrevisjonen gjennomførte i 2020 og 2021 en undersøkelse der målet var å vurdere om 
spesialisthelsetjenesten legger til rette for effektiv drift og god pasientbehandling 
gjennom investeringer i medisinsk-teknisk utstyr og bygg. Bygninger og medisinsk-
teknisk utstyr (MTU) er sentrale innsatsfaktorer for å sikre et likeverdig helsetilbud av 
god kvalitet og god ressursutnyttelse. Investeringer i slike innsatsfaktorer er nødvendig 
for å klare omstillingene som er påkrevd fremover (ref. styresak 49-2022). Styret vedtok i 
styresak 49-2022 …  adm. direktør særskilt omtale hensynet til vedlikehold og langsiktige 
investeringer i bygg og medisinsk-teknisk utstyr i inneværende års rullering av langsiktig 
investeringsplan. 
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Riksrevisjonen konkluderte bl.a. med at investeringene ikke har vært tilstrekkelige til å 
sikre en god nok tilstand på bygg og medisinsk-teknisk utstyr, at mange helseforetak har 
problemer med å oppnå planlagt investeringsnivå i sine økonomiske langtidsplaner, og at 
de regionale helseforetakene ikke har fulgt opp de underliggende helseforetakenes 
investeringer i bygg og medisinsk-teknisk utstyr på en god nok måte. 
 
Planlagte vedlikeholdstiltak i Sandnessjøen er et eksempel på grep som må iverksettes nå 
når videre utvikling av byggeprosjektet i Sandnessjøen er utsatt inntil videre 
 

Sammenheng med arbeidet med langsiktig bærekraft 
Ved å samle døgnaktivitet og akuttberedskap i Sandnessjøen viser beregninger at det er 
realistisk å redusere behov for innleie, vaktberedskap og egen bemanning med ~45 mill. 
kroner/år, hvor deler av effekten kan oppnås i 2024 og full virkning f.o.m. 2025.  
 
Sammenheng med langsiktig investeringsplan 
Styret vedtok i styresak 81-2022 Økonomisk langtidsplan 2023-2026 – inkl. rullering av 
investeringsplan 2023-2030 (styremøte i Helse Nord RHF 22. juni 2022) å allokere 
følgende investeringsrammer til Helgelandsykehuset (tabell 2): 
 

 

 
Tabell 1 Utdrag fra langsiktig investeringsplan 2023-2030  

Ved å anvende deler av planlagt investeringsramme til påkrevet vedlikehold, kan ca 1,9 
mrd. kroner utsettes til etter 2030. 
 
Medbestemmelse 
Helgelandssykehusets styresak 9-2023, 10-2023 og 11-2023 er behandlet under ett i 
drøftingsmøte med foretakstillitsvalgt og -verneombud den 22. og 29. mars 2023 (vedlegg 
4 og 5). Tillitsvalgte fra alle fagforeninger er enige om videre fremdrift i sakene, med 
følgende protokolltilførsel: 
 

Helgelandssykehuset står i en situasjon med store vedlikeholdsetterslep av bygningsmassen. 
Prosjektet nye Helgelandssykehuset er satt i bero, men foretaket skal gjennomføre 
organisatoriske endringer som generer framtidig bærekraft. I utviklingsprogrammet til 
styresak 9-10 og 11 avhenger dette av en økonomisk og bygningsmessig utvikling. Det vil 
være svært utfordrende å kunne ta disse vedlikeholdskostnadene over foretakets 
driftsbudsjett. Helgelandssykehuset har ikke vært en del av bygningsmessige investeringer 
de senere årene, slik det er gjennomført i andre helseforetak i Helse Nord. 
Foretakstillitsvalgte og foretaksverneombud har klare forventinger til Helse Nord om at 
søknad til økonomiske midler for vedlikehold og tilretteleggingstiltak blir snarlig innvilget. 
Det er en forutsetning for å kunne gjennomføre kravet fra Helse Nord om framtidig 
økonomisk bærekraft. Vi forventer en tidlig involvering av tillitsvalgte og verneombud i 
programutviklingen 
 
Administrerende direktørs vurdering 
Adm. direktør er enig i at det ikke er realistisk å ferdigstille planlagte oppgradering 
og/eller nybygg for sykehuset i Sandnessjøen i løpet av de nærmeste syv til ti år, og  
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mener det er påkrevende å sikre stabil og sikker drift for nåværende bygningsmasse i 
Sandnessjøen. 
 
Flere sykehus i regionen har omfattende vedlikeholdsetterslep, Adm. direktør henviser til 
Riksrevisjonens konklusjon om at Bygninger og medisinsk-teknisk utstyr (MTU) er sentrale 
innsatsfaktorer for å sikre et likeverdig helsetilbud av god kvalitet og god ressursutnyttelse 
Det er Helse Nord RHFs overordnede ansvar å påse at kritisk vedlikehold i 
helseforetakene blir gjennomført.  
 
Adm. direktør mener at Helgelandssykehusets plan for å ivareta sikker drift og sikre 
økonomisk bærekraft er et riktig steg og i tråd med tidligere strukturvedtak. Forslaget er 
ikke til hinder for at arbeid med utredning av funksjons- og oppgavedeling kan fortsette 
som planlagt.  
 
Adm. direktør vil fortsette dialogen med Helgelandssykehuset for å kvalitetssikre 
forutsetningene for anbefalingen, og vil komme tilbake til styret med nærmere 
informasjon i forbindelse med rullering av økonomisk langtidsplan i juni 2023. 
 
 
Vedlegg: 
1. Helgelandssykehuset: Styresak 10-2023 – Renovering og oppgradering for økt egnethet 

ved Helgelandssykehuset Sandnessjøen  
2. Protokoll fra Helgelandssykehusets styremøte 22. februar 2023  
3. Helgelandssykehuset - Drøftingsprotokoll 22. mars 2023 
4. Helgelandssykehuset - Drøftingsprotokoll 29. mars 2023 
 
 
Referanser 
1. Styresak 68-2021 Eiendomsmassen i Helse Nord 2020 – status for tilstandskartlegging 
2. Styresak 49-2022 Riksrevisjonens undersøkelse av helseforetakenes investeringer i bygg 

og medisinsk-teknisk utstyr 
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Møtedato: 22.02.2023  Saksbeh/tlf:    Sted/Dato: 
Arkivnr.: 2023/   Bjørn Bech-Hanssen/901 81668  Mo i Rana 14. februar 2023
          
      
 
 

Styresak 10-2023 – Renovering og oppgradering for økt egnethet ved 
Helgelandssykehuset Sandnessjøen 
 
 
Styret i Helgelandssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 

1. Styret i Helgelandssykehuset vedtar det fremlagte forslaget til renovering og 
oppgradering ved Helgelandssykehuset Sandnessjøen slik det er beskrevet i saken, 
med en ramme på 85 mill. kroner. 

 
2. Styret i Helgelandssykehuset ber adm.dir. sende saken til Helse Nord RHF for videre 

behandling jf. konsernbestemmelser for investeringer.  
  

 
 
Formål: 
Sikre nødvendig renovering og tilrettelegginger for økt aktivitet og mer effektiv drift på 
sykehuset i Sandessjøen. Opprette kontakt med Helse Nord RHF for å sikre nødvendig 
finansiering til renovering og tilrettelegging. 
 
Bakgrunn: 
Styresak 9-2023 beskriver en plan for tilbudet som skal gis i Mosjøen fremover og hvilke 
tilbud som skal overføres til Helgelandssykehuset Sandessjøen. Dette medfører behov for 
bygningsmessige tilrettelegginger for økt aktivitet.  
 
Uavhengig av dette er det en del kritiske vedlikeholdsbehov på sykehuset i Sandessjøen som 
må håndteres for å opprettholde nødvendig aktivitet. Tidshorisonten for realisering av den 
bygningsmessige delen av prosjektet Nye Helgelandssykehuset er blitt noe lengre som følge 
av foretakets og helseregionens økonomiske situasjon. Det må derfor legges til rette for 
fortsatt kvalitetsmessig god og sikker drift i dagens lokaler. Vedlikeholdstiltakene som 
beskrives i denne saken vil måtte gjennomføres uansett om tjenester flyttes fra Mosjøen eller 
ikke. De vil være av varig karakter og gjennomføres på en måte som ikke er til hinder for 
videre prosess i Nye Helgelandssykehuset. Saken er i tråd med informasjonen gitt av konst. 
administrerende direktør i Helse Nord s til styret 14. desember 2022 (vedlegg 2):  
I mellomtiden vil administrasjonen samarbeide med Helgelandssykehuset om forståelse av 
tilstandsvurdering og vedlikeholdsbehov for den samlede bygningsmassen i foretaket. 
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Tilstandsgrad (TG): 
For å få et forutsigbart økonomisk grunnlag for verdibevarende vedlikehold av 
eiendomsmassen, kartlegger vi dagens tilstand etter en standard NS 3424 «Tilstandsanalyse 
av byggverk». Her vurderes bygningsdeler inn i fire tilstandsgrader fra «TG 0 Svært god» til TG 
3 Svært dårlig». Denne registreringen gjøres på i alt 18 bygnings-komponenter som deles inn i 
seks hovedkategorier (Bygg, VVS, Elkraft, Tele og auto, Andre installasjoner og Utendørs). 
Dette gir oss en systematisk oversikt over hva som er dårlig på hvilke bygningsdeler. 
 
Vedlikeholdsetterslepet som må tas igjen for å bringe bygningsmassen i Sandessjøen opp til 
TG 1 er totalt på 340 mill. kroner. Dette er ikke et ambisjonsnivå i denne saken. Vår 
eiendomsavdeling har gjennom år kartlagt og fulgt med de mest kritiske vedlikeholds-
behovene, og med utgangspunkt i disse beskrevet de mest kritiske tiltakene som er nært 
forestående og som uansett vil måtte gjennomføres før nytt bygg eller en større 
oppgradering er på plass gjennom strukturvedtaket og prosjektet Nye Helgelandssykehuset. 
Disse tiltakene som må gjennomføres beløper seg til 85 mill. kr og kan oppsummeres med 
tiltak innenfor ventilasjon, vinduer og fasade, avløpsrør, tak og elektriske anlegg. 
 
Estimatene er grove, og det er stor usikkerhet i markedet. Den endelige fordelingen innenfor 
rammen på 85 mill. kr vil måtte gjøres etter at prosjekteringsarbeidet kommer i gang. Alle 
estimatene er inkl. mva. og 25 % usikkerhet. 
 
Ventilasjonsanlegg fra byggeår (1984) 
Ventilasjonsaggregatet er selve kjernen i ventilasjonsanlegget. Her sitter blant annet vifter, 
filter, varmegjenvinner og ofte et varme- eller kjølebatteri.  
 
Et ventilasjonsaggregat har en funksjonell levetid på omtrent 20 år. Noen av aggregatene 
våre i Sandessjøen er fra 1984 og leverer derved ikke nok luft, god nok luftkvalitet eller riktig 
temperatur. De er i tillegg svært energikrevende og vi har store drifts- og stoppkostnader på 
disse anleggene. 
 
På vår kritiske liste over tiltak har vi ført utskiftinger og oppgradering av ventilasjonsanlegg 
grovt anslått til 16 mill. kroner.  
 
Vinduer og fasader fra byggeår (1984) 
Flere av fasadene på sykehuset i Sandnessjøen er svært dårlige og har ødelagte vinduer. Ved 
regnvær er det helt vanlig at det lekker vann inn på pasientrom.  Lekkasjene har pågått over 
lang tid slik at innervegger er også skadet av fukt. Selve fasaden er oppsprukket og vi opplevd 
at plater mellom vinduer har løsnet ved sterk vind. Forholdene er meldt Arbeidstilsynet. 
 
Vinduer og fasader bør byttes samtidig og samtidig på alle fasadene som trenger det. Vi har 
grovt estimert arbeidet til 34,5 mill. kr inkludert noen innvendige arbeider. 
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Avløpsrør. 
På grunn av tæring i gamle støpejernsrør har det vært flere innvendige lekkasjer. Vi har 
allerede byttet avløpsrørene i to etasjer, men alt av avløpsrør i bygningsmassen fra 1984 må 
byttes og bunnledningen under hele sykehuset bør utbedres.  
 
Vi har grovt estimert dette arbeidet til 7 mill. kroner. 
 
Tak 
Det er noen mindre skader på taket fra 1924.  Takene fra 1984 har nådd sin levetid.  Lekkasjer 
fra tak gir som oftest store følgeskader. 
 
Vi hadde en ekstern gjennomgang av takene våre i 2018 som konkluderte med at «Tekking og 
beslag er fra 1984 og har nådd sin tiltenkte levetid om bør omtekkes innen 3-5 år». 
 
Vi har grovt estimert nødvendige arbeider på tak til 3,5 mill. kroner. 
 
Øvrige vedlikeholdstiltak 
Ut over dette er det en del mindre el-arbeider som må utføres samt noen brannforebyggende 
tiltak som er nødvendig. 
 
Vi har grovt estimert dette til ca. 9 mill. kroner. 
 
Kapasitet og funksjonell egnethet 
Tabellen nedenfor gir en oversikt over sykehuset i Sandessjøen sin kapasitet for å overta 
tilbud fra Mosjøen. 
 

 
 
I styresak 9-2023 legges det opp til at all akutt- og døgnaktivitet skal overføres fra Mosjøen til 
Sandnessjøen. Det vil da være behov for å tilpasse arealene i Sandnessjøen for økt aktivitet på 
de aktuelle områdene. Tabellen overfor viser hvilken kapasitet sykehuset i Sandessjøen har til 
å ta imot disse tilbudene. Her fremgår det at sykehuset har en ledig kapasitet på 43 senger i 
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rom som i dag benyttes til noe annet, men at sykehuset mangler to sengeplasser på 
akuttmottaket for å håndtere tilbudet overført fra Mosjøen. 
 
Det vil være nødvendig å tilbakeføre allerede eksisterende sengerom som i dag brukes til 
andre ting (totalt tilsvarende 43 sengeplasser), til sengerom. Ansatte som bruker disse 
rommene, må flyttes til andre egnede lokaler. Det er også mulig å utvide antall sengeplasser 
på akuttmottaket med å flytte ut aktivitet som ikke trenger å være inne i selve avdelingen, 
eksempelvis kontorplasser. Alle rokader må planlegges og gjennomføres i tett samarbeid med 
fagstab, smittevern og respektive fagmiljøer. Slik kan faglige arbeidsprosesser og internt 
samarbeid tilrettelegges, harmoniseres og optimaliseres på best mulig måte.  
 
For å måle hvor egnet bygningsmassen er til formålene utføres en kartlegging av funksjonell 
egnethet. Den beskriver bygningers brukskvalitet som over tid svekkes pga. nye 
behandlingsformer, nye organisasjonsformer, endrede kapasitetsbehov, lovkrav og ny 
teknologi. Ved sykehuset i Sandessjøen er det akuttlinjen og intensiv som har den svakeste 
egnetheten, hovedsakelig fordi arealene ikke skiller mellom akutt pasienttransport og besøk i 
arealene. 
 
Videre er det flere tiltak som kan effektivisere drift ved å redusere personalbehov. Et 
eksempel er samlokalisering av kreft infusjonsbehandling og dialyse. 
 
Vi har estimert tiltak for økt kapasitet og effektivitet/bedre egnethet til 15 mill. kroner. 
 
Oppsummering 
I styresak 9-2023 beskrives en plan for hvilke tjenestetilbud som skal overføres fra Mosjøen til 
Helgelandssykehuset Sandessjøen. Dette medfører behov for bygningsmessige 
tilrettelegginger. 
 
Uavhengig av dette er det en del kritiske vedlikeholdsbehov på sykehuset i Sandessjøen som 
må håndteres, men rehabiliteringer av bygningsmassen kan med fordel gjøres før man fyller 
arealene med enda flere pasienter. Dette vedlikeholdet vil være av varig karakter og 
gjennomføres på en måte som ikke er til hinder for videre prosess i Nye Helgelandssykehuset. 
 
I denne saken har vi skissert følgende nødvendige tiltak: 
 

Tiltak Kroner 
Ventilasjon fra byggeår (1984)                16 000 000  
Vinduer og fasader fra byggeår (1984)                34 000 000  
Avløpsrør                  7 000 000  
Tak                  3 500 000 
Øvrige vedlikeholdstiltak                  9 000 000  
Kapasitet og funksjonell egnethet                15 000 000  
 
Sum (kr). 

               
85 000 000  
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Estimatene er grove, og det er stor usikkerhet i markedet. Den endelige fordelingen innenfor 
rammen på 85 mill. kr vil måtte gjøres etter at prosjekteringsarbeidet kommer i gang. Alle 
estimatene er inkl. mva. og 25 % usikkerhet. 
 
Administrerende direktørs vurdering: 
 
De skisserte tiltakene er nødvendige for å sikre et tilbud som ivaretar pasientsikkerheten ved 
Helgelandssykehuset Sandessjøen. Tiltakene er nødvendig å gjennomføre før tjenester fra 
Mosjøen overføres til sykehuset i Sandnessjøen. 
 
Tiltakene genererer organisatoriske gevinster beskrevet i sak 9-2023. I tillegg har disse 
tiltakene egne spesifikke gevinster som energibesparing, lavere driftskostnader og lavere 
havari- og driftstoppkostnader. 
 
Administrerende direktør mener det er viktig å finansiere opp vedlikehold og 
tilretteleggingstiltak på Helgelandssykehuset Sandnessjøen for 85 mill. kroner. 
 
 
 
 
 
Sandnessjøen 15.02.2022 
 
Hanne Frøyshov 
Konstituert adm. direktør 
 
 
 
 
 
 
 
Vedlegg:  

1. Notat fra Sykehusbygg – Vurdering av midlertidig løsning i Sandnessjøen 
2. Muntlig orientering, HN RHF 14.12.2023 
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Drøftingsprotokoll – Nullsamtaler, Programbeskrivelse styresak 9-10-11

Møtetype Drøfting FTV
Møtedato 22.03.2023 Kl. 0900-1000
Møtested Teams
Inviterte Tilstede

Anja Sjåvik, Delta

Elisabeth Benum, DNLF X

Siv-Anja Øyen FO (Fellesorganisasjonen)

Andreas Wagner, DNLF

Parat

Ida Helene Henriksen, NITO

Henrik Henriksen, Fagforbundet X

Jens-Petter Jensen, El & It

Marte Præsteng, Øvrige akademikere X

Kristin Wirum, NRF 

Marthe Neshagen, NFF X

Morten Jensen, NSF 

Nina Mørkved, NPF X

Malin Åkerøy, Ergoterapeutforbundet X

Trine Helland Solbu, DNJ X

Silje Sørensen, Forskerforbundet X

Therese Johansen, FVO X

Lena E. Nielsen, AD (Arbeidsgiver) X

Hanne Frøyshov, Fagdirektør (Arbeidsgiver) X

Raymond Karlsen, HR Sjef (Arbeidsgiver) X

Bjørn Bech-Hanssen, Drift og eiendomsdirektør (Arbeidsgiver) X

Terje Kolsvik, HR Rådgiver (Arbeidsgiver) X

Grunnlag for drøftinger: 
Saken ble drøftet etter hovedavtalen §31 Drøftelser vedrørende omlegging av driften. Herunder skal 
virksomhetens ledelse så tidlig som mulig gi relevant informasjon og drøfte med de tillitsvalgte: 
– omlegginger av viktighet for arbeidstakerne og deres arbeidsforhold, herunder viktige endringer i 
driftsopplegg og metoder 
– sysselsettingsspørsmål, herunder planer om utvidelser og innskrenkninger 
Drøftingsnotat og utkast Programbeskrivelse, versjon 0.3.(Utviklingsprogram styresak 9,10,11 2023) var 
vedlagt i innkallingen sendt ut 15.03.23.
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AD med bistand fra andre på arbeidsgiversiden svarte ut oppklarende spørsmål underveis. 
Arbeidsgiver oppfatter at tillitsvalgte stiller seg bak den overordnede planskissa i Programbeskrivelsen. 
Arbeidsgiver vil, på bakgrunn av diskusjonen snarest ta initiativ til møte med et utvalg av tillitsvalgte (NSF, 
DNLF og Fagforbundet) for å diskutere sammensetningen av Utvidet fagråd i prosjektet. 

0-samtaler med Sturla Ditlevsen vil starte opp etter påske med de som i Programbeskrivelsen er definert 
som direkte berørte. I etterkant av disse samtalene vil Arbeidsgiver invitere til et seminar med bakgrunn i 
disse samtalene. 

Protokolltilførsel fra tillitsvalgte til drøftingsnotat utviklingsprogram styresak 9 -10-11: 
Helgelandssykehuset står i en situasjon med store vedlikeholdsetterslep av bygningsmassen. Prosjektet 
nye Helgelandssykehuset er satt i bero, men foretaket skal gjennomføre organisatoriske endringer som 
generer framtidig bærekraft.  I utviklingsprogrammet til styresak 9-10 og 11 avhenger dette av en 
økonomisk og bygningsmessig utvikling. Det vil være svært utfordrende å kunne ta disse 
vedlikeholdskostnadene over foretakets driftsbudsjett.
Helgelandssykehuset har ikke vært en del av bygningsmessige investeringer de senere årene, slik det er 
gjennomført i andre helseforetak i Helse Nord. 
Foretakstillitsvalgte og foretaksverneombud har klare forventinger til Helse Nord om at søknad til 
økonomiske midler for vedlikehold og tilretteleggingstiltak blir snarlig innvilget. Det er en forutsetning for å 
kunne gjennomføre kravet fra Helse Nord om framtidig økonomisk bærekraft. 
Vi forventer en tidlig involvering av tillitsvalgte og verneombud i programutviklingen. 

På vegne av foretakstillitsvalgte og foretaksverneombud i Helgelandssykehuset, 22.03.23: 
Therese Johansen Grolid Foretaksverneombud
Henrik Henriksen FTV FF
Nina Mørkved NPF
Trine Solbu Helland FTV DNJ
Anja Sjåvik FTV Delta
Marthe Neshagen FTV NFF
Marte Præsteng FTV Øvrige Akademikerne
Silje Sørensen Thunes Forskerforbundet
Elisabeth Benum FTV DNLF

Signering av protokoll
Det ble avtalt i møte at Elisabeth Benum, FTV DNLF (Den norske legeforening) signerer protokollen på 
vegne av organisasjonene

_________________________________ _____________________________
Raymond Karlsen Elisabeth Benum
HR Sjef FTV DNLF
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Felles drøftingsprotokoll - Ekstraordinært drøftingsmøte med NSF

- Nullsamtaler, Programbeskrivelse styresak 9-10-11

- Kompetanseplan for Helgelandssykehuset 2023-2024

- Handlingsplan for å fremme likestilling og hindre diskriminering (ARP)

Møtetype Drøfting

Møtedato 29.03.2023 kl. 0800-0900 
Møtested Teams
Inviterte Tilstede

Morten Jensen, FTV NSF X

Elin Pettersen, HTV NSF X

Marit Wisthus, HTV NSF

Rune A. Mathisen, HTV NSF X

Lena E. Nielsen, Arbeidsgiver X

Sturla Ditlevsen, Arbeidsgiver X

Terje Kolsvik, Arbeidsgiver (ref) X

Grunnlag for drøftinger: 
Sakene ble drøftet etter hovedavtalen §30 og §31 Drøftelser vedrørende omlegging av driften. Herunder 
skal virksomhetens ledelse så tidlig som mulig gi relevant informasjon og drøfte med de tillitsvalgte: 
– omlegginger av viktighet for arbeidstakerne og deres arbeidsforhold, herunder viktige endringer i 
driftsopplegg og metoder 
– sysselsettingsspørsmål, herunder planer om utvidelser og innskrenkninger 

Bakgrunnen for ekstraordinært drøftingsmøte var at NSF, som HSYK sitt største forbund, pga av ferie og en 
misforståelse ikke fikk deltatt når saken ble drøftet 22.03.2023. Arbeidsgiver ønsket derfor ny drøfting med 
NSF. 
Alle saksdokumenter med vedlegg

- Nullsamtaler, Programbeskrivelse styresak 9-10-11

- Kompetanseplan for Helgelandssykehuset 2023-2024

- Handlingsplan for å fremme likestilling og hindre diskriminering (ARP)
var vedlagt i innkallingen sendt ut 15.03.23.
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AD med bistand fra Sturla Ditlefsen svarte ut oppklarende spørsmål underveis.

Arbeidsgiver oppfatter i drøftingen at NSF stiller seg bak Kompetanseplanen og ARP-rapporten slik den 
foreligger.  

Arbeidsgiver har forståelse for usikkerheten som ansatte i Mosjøen føler med Programbeskrivelse styresak 
9-10-11 og vil gjennomføre gode prosesser med tidlig involvering av tillitsvalgte og tilstrebe god 
informasjon ut i linja. 0-samtaler med Sturla Ditlevsen vil starte opp etter påske med de som i 
Programbeskrivelsen er definert som direkte berørte. I etterkant av disse samtalene vil Arbeidsgiver 
invitere til et seminar med bakgrunn i disse samtalene

Arbeidsgiver oppfatter at NSF stiller seg bak den den felles protokolltilførsel som kom fra de andre 
organisasjonene i drøfting 22.03.2023 vedr. utviklingsprogram styresak 9-10-11. 
Protokolltilførsel fra tillitsvalgte til drøftingsnotat utviklingsprogram styresak 9 -10-11: 
Helgelandssykehuset står i en situasjon med store vedlikeholdsetterslep av bygningsmassen. Prosjektet nye Helgelandssykehuset 
er satt i bero, men foretaket skal gjennomføre organisatoriske endringer som generer framtidig bærekraft.  I 
utviklingsprogrammet til styresak 9-10 og 11 avhenger dette av en økonomisk og bygningsmessig utvikling. Det vil være svært 
utfordrende å kunne ta disse vedlikeholdskostnadene over foretakets driftsbudsjett.
Helgelandssykehuset har ikke vært en del av bygningsmessige investeringer de senere årene, slik det er gjennomført i andre 
helseforetak i Helse Nord. 
Foretakstillitsvalgte og foretaksverneombud har klare forventinger til Helse Nord om at søknad til økonomiske midler for 
vedlikehold og tilretteleggingstiltak blir snarlig innvilget. Det er en forutsetning for å kunne gjennomføre kravet fra Helse Nord 
om framtidig økonomisk bærekraft. 
Vi forventer en tidlig involvering av tillitsvalgte og verneombud i programutviklingen.

_________________________________ _____________________________
Terje Kolsvik Morten Jensen
På vegne av HR Sjef FTV NSF
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