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Styresak 24-2021 Byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF: 

tertialrapport pr. 31.12.2020 

 
 
Formål  
I denne styresaken legges frem et sammendrag av tertialrapporten for 3. tertial 2020 for 
utbyggingsprosjektene ved Nordlandssykehuset HF (NLSH). Styret ble sist orientert om 
byggeprosjektene i NLSH i styresak 144-2020 Byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF – 
Tertialrapport pr 31. august 2020 (styremøte 28. oktober 2020). 
 
Dette dokument baserer seg på styresak i NLSH 18. februar 2021, sak 004-2021 
Tertialrapport 2-2020 for byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF. Styret fattet følgende 
vedtak: Styret tar saken til orientering. 
 
Økonomi 

NLSH Bodø 

 
Ramme fra Helse Nord RHF 3.717 mill. kroner 
Omprioritering Nordlandssykehuset 160 mill. kroner 
Revidert investeringsramme 3.877 mill. kroner 
Endelig ramme fastsatt i styresak 17-2020 Helse Nord RHF 4.207 mill. kroner 

 
Finansieringsbehov utover dette dekkes av Nordlandssykehuset HF. 
 
Det har vært et forbruk på 16,2 mill. kroner siste tertial. Forrige tertial ble det utbetalt 21,4 
mill. kroner. Etter prognosen gjenstår enda 57,9 mill. kroner til utbetaling. 

 
Fremdrift 

NLSH Bodø 

Fase 3, hvor hoveddelen av arbeidene har vært knyttet til renovering og utvidelse av fløy AB 
(høyblokken), er, med unntak av planlagte etterarbeider, ferdigstilt. Fløy A ble tatt i bruk i 
juni 2018, og Fløy B vinteren 2020. Etter de siste vedtak som er gjort avsluttes byggetrinn 2 
etter fase 3. 
 
Følgende etterarbeider gjenstår: 

• Helikopterplattform: Luftfartstilsynet var på befaring i mars 2020. I en oppsummerende e-

post mottatt 07.05.20 fremkommer det at «ihht BSL E 3-6 §5 (1) kan Luftfartstilsynet stille 

særskilte krav i tillegg til de som er fastsatt i forskriften dersom det anses nødvendig av 

hensyn til flysikkerheten». Med en begrunnelse relatert til dimensjonerende helikopters 

størrelse (helikoptertype AW101), samt at plattformen er elevert, opplyser de at det vil bli stilt 

krav til primær- og sekundærslokkemidler utover det som ligger inne i den nå etablerte 

løsningen. Utredning av oppgradert løsning er i prosess. Oppgraderingen vil nødvendigvis ta 

noe tid og antas å kunne være på plass 2. kv 2021. Oppgraderingen ligger imidlertid ikke inne i 
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de økonomiske rammene for prosjektet og finansiering må avklares. 

 

• AB1, akuttmottak/observasjonspost: Gjelder ombygging til permanent løsning av området 

som tidligere ble benyttet til midl. observasjonspost. De bygningsmessige arbeidene startet i 

oktober 2020 og ferdigstilles 2. kv 2021. 

 

• AU1 nord: Renovering av eksist. garderobe. De bygningsmessige arbeidene startet i oktober 

2020, og ferdigstilles 2. kv 2021. 

 

• AU1 sør, ny sengevaskenhet mv: Disse arealene har vært midlertidig brukt til MR og 

garderober. Koronasituasjonen har imidlertid fremmet økt fokus på hygiene, og løsningen er 

derfor revidert. Det er innhentet tilbud på autoklav for dyner og puter, og på maskiner for 

vasking/desinfisering av senger og madrasser. De bygningsmessige arbeidene startet i 

november 2020 og ferdigstilles 2. kv 2021. 

 

• Utomhusarbeider: Det gjenstår diverse arbeider utomhus. Rammene for utomhusarbeidene 

er imidlertid redusert i forhold til det som var avsatt tidligere, og det pågår derfor en nærmere 

vurdering av hvilke utomhusarbeider som skal prioriteres. Oppstart sommeren 2021 etter at 

alle øvrige etterarbeider er sluttført og benyttede rigg- og lagerområder er avviklet. 

 
Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø 

NLSH Bodø 
HMS har stor fokus ved valg i prosjektering og utførelse. På byggeplassen og i tilstøtende 
driftslokaler avholdes vernerunder. Dessuten er det rutiner på varsling av uønskede 
hendelser. 
Det er ikke rapportert om alvorlige hendelser. 

 
Miljø og avfallshåndtering 

NLSH Bodø 
Hovedprosjektet er under avslutning og det vises derfor til tertialrapport T3-2019 for 
mer utførlig omtale av dette temaet. 

 
Risikohåndtering 

NLSH Bodø 
Risiko og sårbarhetsanalyser er gjennomført fortløpende for å avdekke om elementer 
i prosjektet har for stor risiko, og at det dermed må iverksettes kompenserende tiltak. 
I siste periode er det bl.a. gjennomført risikovurdering knyttet til oppgradert 
brannslokkeanlegg (skumanlegg) på helikopterplattformen. 

 
Aktiviteter neste periode 

NLSH Bodø 
Organisasjonen Senter for utbygging (SU) er under nedbygging i takt med 
sluttføringen av hovedprosjektet. Alle fast ansatte er utfaset. Innleid bygge- og 
prosjektledelse er betydelig redusert og er nå begrenset til å kun betjene forsvarlig 
avvikling av sluttoppgjør, oppfølging av tekniske anlegg i prøvedriftsperioden samt 
planlegging og oppfølging av forestående etterarbeider. 
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Organisasjonsutvikling 
NLSH Bodø 
Hele Fløy AB er nå tatt i bruk. For beskrivelse av forberedende prosesser før 
ibruktaking vises det til tidligere tertialrapporter. 

 
Status gevinstrealisering 

NLSH Bodø 
Konseptrapport for modernisering av Nordlandssykehuset ble behandlet i styresak 
046-2006 Konseptrapport for modernisering av Nordlandssykehuset HF trinn 2-5. I 
denne saken fremgikk finansieringsbehov og effekt av investeringene på foretakets 
driftsresultat og likviditetsbehov. I finansieringsplanen ble det lagt til grunn en 
samlet årlig effektivisering av driften ved ferdigstillelse på 64 mill kr. 
I årene etter dette er organisasjonsstrukturen endret med ny klinikkmodell og i 
tillegg er det gjennomført en rekke effektiviseringstiltak i service- og 
støttefunksjoner. Dette bidrar til gevinster ut over forutsetningene knyttet til 
byggeprosjektet. 
I perioden 2010 til 2018 har det i de årlige budsjettprosessene vært utarbeidet 
tiltaksplaner på gjennomsnittlig 112 mill. kr pr år, med en estimert gevinstrealisering 
på i gjennomsnitt 80-100 mill. kr hvert år. Disse effektiviseringstiltakene omfatter 
hele foretaket, men en vesentlig andel er knyttet til somatikk Bodø. Ut fra premissene 
som ble lagt til grunn i styresak 046-2006 har Nordlandssykehuset realisert gevinster 
ut over forutsetningene knyttet til byggeprosjektet i Bodø. 

 
Spesielle forhold som styret skal være orientert om 

NLSH Bodø 
Ingen spesielle forhold. 

 
Medvirkning 
Tertialrapporter behandles i lokale samarbeidsorgan. 
 
Adm. direktørs vurdering 
Adm. direktør er fornøyd med at byggeprosjektet i Nordlandssykehuset/Bodø nærmer 
seg avslutting og at driftssituasjonen nærmer seg mer normale forhold.  
 
Adm. direktør oppfatter at Nordlandssykehuset har god kontroll med oppgjørs-
prosessene, og mener det er betryggende at juridisk bistand er innhentet.  
 
Adm. direktør vil komme tilbake med nærmere informasjon om kostnadene knyttet til 
slukkeanlegg på helikopterplattformen. Styret har tidligere vedtatt at finansieringsbehov 
ut over tildelt ramme skal dekkes av Nordlandssykehuset HF. 
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Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 31. desember 2020 om byggeprosjekter i 
Nordlandssykehuset HF til orientering. 
 
 
Bodø, den 13. mars 2021 
 
 
Cecilie Daae 
adm. direktør 
 
 
Utrykte vedlegg:   
1. Styresak 004-2021 - Tertialrapport nr. 3-2020 - byggeprosjekter NLSH HF 

2. Tertialrapport 3-2020, pr 31.12.20 (Unntatt offentlighet, Offl. §14) 

 
Utrykte vedlegg oversendes på forespørsel  
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