
 

 

 

Møtedato: 24. mars 2021   
Arkivnr.:     Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2019/1171   Lars Alvar Mickelsen/902 21 400  Bodø, 13.3.2021 
 

Styresak 25-2021 Byggeprosjekter i Helgelandssykehuset HF: 

Tertialrapport pr. 31. desember 2020 

 
 
Formål  
I denne styresaken legges frem et sammendrag av tertialrapporten for 3. tertial 2020 for 
utbyggingsprosjektene ved Helgelandssykehuset HF (HSYK). Styret ble sist orientert om 
byggeprosjektene i HSYK i styresak 145-2020 Byggeprosjekter i Helgelandssykehuset HF: 
Tertialrapport pr. 31. august 2020 (styremøte 28. oktober 2020).  
  
Dette dokument baserer seg på styresak i Helgelandssykehuset HF 24. mars 2021, sak X-
2021 Tertialrapport prosjekter Helgelandssykehuset HF 3. tertial 2020 der styret inviteres 
til å fatte følgende vedtak: Styret i Helgelandssykehuset HF tar saken til orientering. 
 
Det tas forbehold om eventuelle endringer i vedtaket. 
 
Økonomi 

 Byggeprosjekt 
Operasjon/sterilsentral 

Utskiftings- og 
utviklingsplan 

DMS Brønnøysund 

Kostnadsramme      102 300 000 47 200 000 Se merknad nedenfor 
Justert 
kostnadsramme   

  
 

Forventet 
sluttkostnad 

102 300 000  
 

Merknad  
 
 
 
 
 

Som forventet kommer 
prosjekteiers reserve til å 
medgå. Dagens prognose 
viser en reserve på kr. 
87.242,- inkl. mva. Det 
gjenstår en del uavklarte 
endringskrav fra 
entreprenørene, men det 
jobbes fortløpende med å 
få avklart disse. Varslede 
krav er medtatt i total 
prognose kr. 
102.300.000,- inkl. mva. 
 
Prognosen inneholder 
noen mindre krav på 
merkostnader for Covid-
19. Disse er ikke ferdig 
behandlet, og vil i alle 
tilfelle skilles ut som 
egne endringer.  

Prioriterte 
prosjekter er 
sluttført innenfor 
vedtatt 
budsjettramme i 
Utskifting og 
utviklingsplan. 
Tiltak balanseres 
mot hverandre for å 
sikre 
budsjettkontroll. 

Brønnøy kommune byggherre 
og har engasjert Bygg Tech AS 
til byggeledelse og prosjek-
tledelse. Helgelandssykehuset 
har underskrevet en leieavtale 
på 20 år. 
Nøkkeltall: 
• Byggestart: 29 april 2020 

• Tentativ sluttdato: 01 

november 2021 

• Totalkostnad: 223 mill. kr. 

• HSYK andel: 160 mill. kr. 

• Årlig husleie for HSYK: 8,3 

mill. kr. år. 

Helgelandssykehuset har 
innvilget totalt 27,5 mill. NOK 
inkl. mva. for anskaffelse av 
Medisinteknisk og teknisk 
utstyr for DMS. 
 
Status økonomi er i hht. plan. 

Tabell 1 – Status økonomi 
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Fremdrift  

Byggeprosjekt 
Operasjon/sterilsentral 

Utskiftings- og 
utviklingsplan 

DMS Brønnøysund 

Prosjektet kan bli en måned 
forsinket i forhold til forrige 
tertialrapport. Tentativ sluttdato 
er nå satt til 01.04.21. Forsinkelse 
gjelder leveringstid på 
spesialdører. 

Fremdrift er i henhold til plan Prosjektet er kommet i fasen der 
byggets ytre skall er lukket. 
Helgelandssykehuset 
samarbeider med Sykehus-
innkjøp for offentlig anskaffelse 
av MTU til bygget. Anskaffelsene 
er oppdelt i hensiktsmessige 
kategorier og vil bli tildelt i 
perioden mai – juli. Status på 
fremdrift er i henhold til plan. 

Tabell 2 –Fremdrift 
 
Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø 

Byggeprosjekt 
Operasjon/sterilsentral 

Utskiftings- og 
utviklingsplan 

DMS Brønnøysund 

Ingen vesentlige avvik i siste 
rapporteringsperiode. Verne-
runder avholdes hver 14. dag. 
 

Ingen avvik Ingen avvik 

Tabell 3 – Sikkerhet, helse og arb. miljø 

 
Miljø og avfallshåndtering 

Byggeprosjekt 
Operasjon/sterilsentral 

Utskiftings- og 
utviklingsplan 

DMS Brønnøysund 

Miljø- og avfallshåndtering: Det 
sorteres iht krav i kontrakt. Det 
brukes kun godkjente produkter. 
 

Ingen avvik Ingen avvik 

Tabell 4 – Miljø og avfallshåndtering 

 
Risikohåndtering 

Byggeprosjekt 
Operasjon/sterilsentral 

Utskiftings- og 
utviklingsplan 

DMS Brønnøysund 

Prosjektet er ikke berørt av 
Covid-19 ut over noen mindre 
økonomiske merkostnader. 
Det er heller ikke rapportert noe 
smitte eller karantene fra 
rådgivergruppa eller prosj.org. 
Byggeplassen går tilnærmet som 
normalt. 
 

Ingen avvik Håndteres av byggherre 

Tabell 5 – Risikohåndtering  

 
Aktiviteter neste periode 

Byggeprosjekt 
Operasjon/sterilsentral 

Utskiftings- og 
utviklingsplan 

DMS Brønnøysund 

Prosjektet er inndelt i tre faser: 
• Fase 1: Ny sterilsentral: 

Overlevert og tatt i bruk den 

03.07.20. 

Fortløpende i henhold til 
fremdriftsplan 

I henhold til fremdriftsplan 
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• Fase 2: Ombygging 

garderobe og operasjonsstue 

3 og 4. Ferdigstillt des. 2020. 

• Fase 3: Rehabilitering 

operasjonsstue 1 og 2: 

Ferdigstillelse 01.04.2021 

Tabell 6 – Kommende aktiviteter 
 
Status organisasjonsutvikling 

Byggeprosjekt 
Operasjon/sterilsentral 

Utskiftings- og 
utviklingsplan 

DMS Brønnøysund 

Prosjektledelse og prosjektstøtte 
fra Sykehusbygg HF. Bistand fra 
Sykehusbygg tilpasses 
fortløpende prosjektets utvikling. 

Ikke relevant Parallelt med byggeprosjektet er 
det etablert et eget prosjekt for 
organisasjonsutvikling og 
bemanning av det nye DMS’et. 
Prosjektet er lagt inn under 
prosjektdirektør for Nye 
Helgelandssykehuset, Torbjørn 
Aas. 
 
Sturla Ditlefsen er ansatt som 
DMS leder og jobber med 
etablering av driftsmodellen for 
DMS’et. 
 
I samråd med brukerutvalget i 
HSYK er det utnevnt egen 
brukerrepresentant inn i 
prosjektet. Medbestemmelse vil 
også bli innarbeidet som en del av 
organisasjonsutviklings-
prosjektet.  

Tabell 7 – Status organisasjonsutvikling 
 
Status gevinstrealisering 

Byggeprosjekt 
Operasjon/sterilsentral 

Utskiftings- og 
utviklingsplan 

DMS Brønnøysund 

Det er etablert eget delprosjekt 
for oppfølging av 
gevinstrealiseringen knyttet til 
prosjektet. 
 

Ikke relevant Dette vil legges inn som en del av 
organisasjonsutviklingsprosjektet. 

Tabell 8 – Status gevinstrealisering 

 
Spesielle forhold som styret skal være orientert om 

Byggeprosjekt 
Operasjon/sterilsentral 

Utskiftings- og 
utviklingsplan 

DMS Brønnøysund 

Ingen spesielle forhold 
 

Ingen spesielle forhold Ingen spesielle forhold 

Tabell 9 – Andre forhold 
 
Medvirkning 
Ansatte, brukere, tillitsvalgte og verneombud blir invitert inn og deltar på ulike nivå i 
prosjektorganisasjonen. 
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Adm. direktørs vurdering 
Adm. direktør er fornøyd med at prosjektene ved Helgelandssykehuset HF er i rute og 
innenfor økonomiske rammer og at det er god kontroll innen helse, miljø og sikkerhet.  
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 31. desember 2020 om utviklings- og 
byggeprosjekter i Helgelandssykehuset HF til orientering. 

 
 
Bodø, den 13. mars 2021 
 
 
Cecilie Daae 
adm. direktør 
 
 
 
Utrykte vedlegg:  Styresak XX-2021 Tertialrapport prosjekter Helgelandssykehuset HF 

3. tertial 2020 
 
Utrykte vedlegg oversendes på forespørsel  
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