

Møtereferat

Møtetype	Styringsgruppemøte				
Prosjekt	PLL i nord				
Møtedato	25.02.2026				
Møteleder	Bengt F. Nilsfors				
Referent	Heidi Johansen / Anne C. Hansen				
Referatdato	25.02.2026				
Deltakere:					
Navn	Rolle	Stilling	Organisasjon	Tilstede	Forfall
Bengt F. Nilsfors (BN)	Leder	Leder digitalisering og IKT	Helse Nord RHF	x	
Heidi Johansen (HJ)	Sekretær	Prosjektleder PLL i nord	FRESK	x	
Anne C. Hansen (AH)	Referent	Prosjektstøtte PLL i nord	FRESK	x	
Sissel Alterskjær (SA)	Deltaker	HTV, sykepleierne	Helse Nord RHF	x	
Martin Øien Jensen (MJ)	Deltaker	HTV, Akademikerne	Helse Nord RHF	x	
Gry Andersen (GA)	Deltaker		UNN	x	
Beate Sørslett (BS)	Deltaker	Fagdirektør	NLSH		x
Arpad Totth (AT)	Deltaker	Fagsjef	HSYK		x
Bjørn Wembstad (BW)	Deltaker	Fagdirektør	FIN	x	
Per R. Angermo (PRA)	Deltaker	Leder Helse og omsorg	Tromsø kommune		x
Monica S Johannessen (MJ)	Deltaker		Bodø kommune	x	
Sissel Karin Andersen (SKA)	Deltaker	Leder Helse og omsorg	Rana kommune		x
Gyri Hamnes Krogh (GK)	Deltaker	Leder Helse og omsorg	Hammerfest kommune		x
Øyvind Skyberg (ØS)	Deltaker	Fastlege	Langnes legekontor	x	
Bernard Holthe (BH)	Deltaker	Fastlege	Alleens legesenter	x	
Kari Jørgensen (KJ)	Deltaker	SFM rep	NHN	x	
Trine Lind (TL)	Deltaker	Oppdragsleder PLL	HDIR	x	
Harald Strømme (HS)	Deltaker	Prosjektleder Finnmark	Hammerfest kommune	x	
Rita Kristin Hansen (RKH)	Deltaker	Prosjektleder T&O	Tromsø kommune	x	
Lena Jakobsen (LJ)	Deltaker	Prosjektleder LoVeSa	Bodø kommune	x	
Hilde Bechmann-Pedersen	Deltaker	Prosjektleder Helgeland	Rana kommune	x	
Ida Normann	Observatør	Spesialrådgiver ehelse	KS	x	
Guri Lajord (GL)	Observatør	Sekretariatsleder/leder	Helsefellesskapet T&O		x
Knut Erik Dahlmo (KED)	Observatør	Sekretariatsleder/leder	Helsefellesskapet LoVeSa	x	
Eline Monsen (EM)	Observatør	Sekretariatsleder/leder	Helsefellessk Helgeland		x
Anja Helene Ø Uglem (AU)	Observatør	Sekretariatsleder/leder	Helsefellessk Finnmark	x	
Ola Arnfinn Loe (OL)	Observatør	Leder Reg. brukerutvalg	Helse Nord RHF		x
Hilde Ariansen (HA)	Observatør		Apotekforeningen	x	
Trine Bergmo	Observatør	Forsker	NSE	x	
Stedfortredere/Andre:					
Navn	Rolle	Stilling	Organisasjon	Tilstede	Forfall
Ragnhild Bamrud	Stedfortr	HDIR		x	
Edel Ann Pedersen	Stedfortr	Tromsø Kommune			x

Monica Musum	Stedfortr	Rana kommune		x	
--------------	-----------	--------------	--	---	--

Gjennomgang av agenda og eventuelt saker

NR	Tema	Ansvar	Frist
	<p>Saker:</p> <p>01-2026 Godkjenning av innkalling og referat</p> <p>02-2026 Prosjektstatus</p> <p>03-2026 Prosjektorganisering kommune</p> <p>04-2026 Oppløse regional styringsgruppe</p>		
01-2026	<p>Godkjenning av innkalling og referat</p> <p>Styringsgruppen godkjenner innkalling og referat fra forrige styringsgruppemøte uten kommentarer</p>		
02-2026	<p>Prosjektstatus</p> <p>PLO:</p> <ul style="list-style-type: none"> • TL: Aidn er ikke ferdige med sin PLL løsning, dette er det vi er veldig interessert i å få erfaringer med - bør inngå i risikoanalyse • MM: Vi er i tidlig pilot for utprøving for Visma profil. Erfarer at motivasjon for ansatte kommer når de får mulighet til å skaffe seg mer informasjon. Sterkt ønske hos ansatte i KHT med bedre tilgang til informasjon. • GA: 30/80 kommuner har plan – hva betyr det? RKH: viser til anbudsprosesser som pågår der 30 har avklart nytt system og dato for igangsettelse. • GA: Narvik kommune viser til at de ikke går i gang med PLL før de har nytt system, samspillet der blir spennende, regner med at sykehusene får informasjon om dette selv om styringsgruppen oppløses. RKH: Informasjon kommer. Endringer kommer fortløpende når anbudsprosessene blir avklart, mye vil komme på plass i månedene fremover. <p>NSE</p> <ul style="list-style-type: none"> • HA: ønsker å skryte av rapport knyttet til utfordringer ved MD. Bra også at dere ser på kvalitet og samhandling parallelt med det videre løpet. Veldig fint med følgeforskning. Er dette knyttet bare til PLL eller også MD? TB: har ikke planer om å intervju i apotek med mindre vi får midler til det i senere faser, men forsøker å inkludere MD-aspektet i intervjuene • HJ: vi har blitt bevisst på at apotekenes rolle er underkommunisert ifht MD og vil ha fokus på å ta med apotekene aktivt fremover 		

03-2026	<p>Prosjektorganisering kommune</p> <ul style="list-style-type: none"> • BN: hvordan skal nasjonalt bistandsteam brukes? MJ: allerede tett dialog med KS, dialog pågår om prosjektorganisering videre MM: skal brukes ved eskalering og behov for bistand KJ: NHN team for bredding av eMD mangler i figuren IN: ang nasjonalt bistandsteam: dette er i støpeskjeen og jobbes fortløpende med via diginettverkene, vi vil knytte oss opp mot ressursene som jobber på regionalt nivå og trekke disse inn i bistandsteamet • MJ: NHN er ikke glemt, ligger i listen over interessenter • GA: Bra det som er gjort. Viktig at språket standardiseres på figurene • TL: bra med tydeliggjort plan. Anskaffelse av overordnet prosjektleder - håper dette ikke er en stopper for arbeidet? MJ: det jobbes kontinuerlig, ingen stopp, anskaffelsen vil gå raskt • BN: vi har noen punkter vi går opp sammen så fort prosjektlederen er på plass + bra at dere også ønsker en regional møteplass / infomøte 		
04-2026	<p>Oppløse regional styringsgruppe</p> <p>Kommentarer til fremlagte forslag til vedtak:</p> <ul style="list-style-type: none"> • TL: Hva med tverrgående oppfølgings- og avklaringspunkter – hvor skal koordinering og oppfølging gjøres? BN: Vi vil ha direkte møteplasser mellom prosjektene. Godt samarbeid er allerede etablert. <p>Vedtak:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Regional styringsgruppe for PLL i nord oppløses som styrende organ for prosjektet i styringsgruppemøtet 25.02.2026 • Det etableres spissede, operative styringsgrupper for innføringsløpene våren 2026 <ul style="list-style-type: none"> ○ Sykehusene i regi av Helse Nord ○ Fastlegene og PLO i regi av kommuneprosjektene • Det opprettes et informasjonsforum, regional møteplass, med deltakelse tilsvarende regional styringsgruppe <p>Første møte i regional møteplass: 6. mai</p> <p>Takk for arbeidet i styringsgruppen – vi sees i regional møteplass!</p>		