

Møtedato: 25.02.2026

Vår referanse: sak 04-2026

Saksbehandler: Heidi Johansen

Dato: 18.02.2026

Sak 04-2026 Oppløse regional styringsgruppe - beslutnings sak

Helse Nord utførte i 2025 en evaluering av prosjektet PLL i nord med spesiell vekt på den interne prosjektorganiseringen. Resultatene av evalueringen samt overordnet anbefaling til videre organisering ble presentert i styringsgruppen 10.12.2025 (sak 29-2025).

Kommuneprosjektene stilte seg bak anbefalingen om videre samarbeidsmodell og startet arbeidet med hvordan fastlege- og PLO-prosjektene skal organiseres. Dette arbeidet presenteres i styringsgruppemøtet 25. Februar 2026.

Evaluering av regional styringsgruppe

Evalueringen inkluderte den regionale styringsgruppen: "(...) styringsgruppen har nærmere 30 deltakere og har i liten grad fungert som styrende organ, men har vært en viktig arena for informasjon og forankring hos strategiske samarbeidsparter. Prosjektinvolveringen fra eiersiden i kommunene har vært svært varierende." (sak 29-2025)

Når de tre innføringsløpene formaliseres er det naturlig at styringsstrukturen justeres tilsvarende. Løpene befinner seg i ulike faser og har ulike behov for eierstyring: "I en operativ fase hvor aktørene er på ulike steder i innføringsløpet er det behov for smalere, mer agile og fokuserte styringsgrupper." (sak 29-2025)

Område	Status	Fokus 2026
Sykehusløpet	100% innført	Kvalitet og samhandling Optimalisering av system
Fastlegeløpet	ca 50% innført	For de som har PLL: Kvalitet og samhandling For de som ikke har PLL: innføring ila 2026 Sikre fremdrift: Leverandøroppfølging / eMD apotek
PLO-løpet	0% innført	Planlegging av prosjektgjennomføring Tidlig utprøving

Anbefaling

I sak 29-2025 anbefalte Helse Nord at styringsstrukturen justeres for å speile reelt ansvar og myndighet, sikre effektiv og aktiv eierinvolvering, samt ivareta det tverrgående perspektivet.

- Egen styringsgruppe for sykehusene i regi av Helse Nord
- Egen styringsgruppe for fastlege- og PLO-løpet i regi av kommuneprosjektene
- Overordnede status- og informasjonsmøter rundt innføringen av PLL i nord (deltakelse tilsvarende regional styringsgruppe)

De fire kommuneprosjektene: PLL Helgeland, PLL Lofoten, Vesterålen og Salten, PLL Troms og Ofoten og PLL Finnmark er omforent om og stiller seg bak anbefalingen.

Styringsgruppemøtet 10.12.2025 tok informasjonen til orientering. Se referat fra møtet for innspill.

Forslag til vedtak

1. Regional styringsgruppe for PLL i nord oppløses som styrende organ for prosjektet i styringsgruppemøtet 25.02.2026
2. Det etableres spissede, operative styringsgrupper for innføringsløpene våren 2026
 - a. Sykehusene i regi av Helse Nord
 - b. Fastlegene og PLO i regi av kommuneprosjektene
3. Det opprettes et informasjonsforum med deltakelse tilsvarende regional styringsgruppe som inviteres til kvartalsvise møter med status og informasjon rundt innføringen av PLL i nord i samarbeid mellom Helse Nord og kommuneprosjektene. Første møte primo mai 2026.