

## Fremdriftsplan mars -2023

Aktiviteter	Start	Slutt	Mar		Apr				May				Jun				Jul				
			Mar 6	Mar 13	Mar 20	Mar 27	Apr 3	Apr 10	Apr 17	Apr 24	May 1	May 8	May 15	May 22	May 29	Jun 5	Jun 12	Jun 19	Jun 26	Jul 3	Jul 10
Påske	03.04.23	12.04.23	Påske																		
Mai	15.05.23	19.05.23	Mai																		
Struktur for forenklet oppfølging av sam	09.05.22	02.06.23	Struktur for forenklet oppfølging av samlet funksjonsportefølje																		
Prosjektledelse - forslag til vurd/anbefal	23.01.23	20.02.23	orslag til vurd/anbefaling alle alle funksjoner (fase 1 og 2)																		
HFenes innspill/vurdering gjenstående i	20.02.23	10.03.23	HFenes innspill/vurdering gjenstående funksjoner fase 1 og 2																		
Forberedelse gjennomgang i prosjektgr	13.03.23	16.03.23	Forberedelse gjennomgang i prosjektgruppen																		
Møte prosjektgruppen (heldags)	22.03.23	22.03.23	◆ Møte prosjektgruppen (heldags)																		
Møte prosjektgruppen (heldags)	27.03.23	27.03.23	◆ Møte prosjektgruppen (heldags)																		
Saker til styringsgruppen	27.03.23	30.03.23	Saker til styringsgruppen																		
Direktørmøte/styringsgruppemøte	13.04.23	13.04.23	◆ Direktørmøte/styringsgruppemøte																		
Gjennomgang UNN og NLSH (funksjon	17.04.23	08.05.23	Gjennomgang UNN og NLSH (funksjonene selv)																		
Styringsgruppemøte	11.05.23	11.05.23	◆ Styringsgruppemøte																		
Inkludere høringer i rapport	11.05.23	02.06.23	Inkludere høringer i rapport																		
Møte prosjektgruppen (heldags)	09.06.23	09.06.23	◆ Møte prosjektgruppen (heldags)																		
Møte prosjektgruppen (heldags)	12.06.23	12.06.23	◆ Møte prosjektgruppen (heldags)																		
Ferdigstille sak til styringsgruppen	12.06.23	22.06.23	Ferdigstille sak til styringsgruppen																		
Leveranse styringsgruppen	26.06.23	26.06.23	Leveranse styringsgruppen																		
Styringsgruppemøte	28.06.23	28.06.23	◆ Styringsgruppemøte																		